

Untitled Gantt Project

23 janv. 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

29 déc. 2025 - 6 févr. 2026

Avancée

0%

Tâches

18

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse du cahier des charges	20/01/2026	20/01/2026
Faire une liste du matériel nécessaire	20/01/2026	20/01/2026
Analyse de la concurrence	20/01/2026	20/01/2026
Organisation des tâches	21/01/2026	21/01/2026
Assigner les tâches aux membres du groupe	21/01/2026	21/01/2026
Temps, coûts et finalisation du plan	20/01/2026	21/01/2026
Mettre une timeline en place	20/01/2026	20/01/2026
Analyse des risques	21/01/2026	21/01/2026
elaboration charte graphique	22/01/2026	22/01/2026
Création des maquettes	23/01/2026	23/01/2026
Création de l'interface graphique de la page partenaire	26/01/2026	27/01/2026
Création de l'interface graphique des pages types	28/01/2026	28/01/2026
Création du code source des pages-types	29/01/2026	30/01/2026
Page partenaires : implémentation des présentations des partenaires	02/02/2026	02/02/2026
Sécurisation du site	03/02/2026	03/02/2026
Tests finaux du site	04/02/2026	04/02/2026
Lancement/mise en ligne	05/02/2026	05/02/2026
Mise en place d'un système de notes et de retours	29/12/2025	29/12/2025

Untitled Gantt Project

Diagramme de Gantt

23 janv. 2026

3




Diagramme des Ressources

