

Id	Nom du risque	Catégorie	Probabilité	Impact	Note	Approche	Mesure(s) à prendre	Responsable	Commentaire
001	vol de données	Sécurité	Élevée (4)	Élevé(4)	16	Atténuation	Implémentation d'une sécurité	Elyne Bonouvrier	Réévaluer régulièrement
002	Validation tardive du client	Organisation	Moyenne(3)	Elevé (4)	12	Evitement	Fixer les dates de validation stricts	Evane Séguin	
003	Non-respect des besoins	Fonctionnel	Moyenne(3)	Elevé(4)	12	Réduction	Validation régulière du client	Evane Séguin	Cahier des charges clair
004	Faibles de sécurité	Sécurité	Faible(2)	Sévère(5)	10	Évitement	Bonnes pratiques, tests de sécurité	Elyne Bonouvrier	
005	Mauvaise communication	Organisation	Moyenne(3)	Moyen(3)	9	Réduction	Réunions régulières et outils collaboratifs	Toute l'équipe	Peut générer des erreurs
006	retard de planning	Délais	Faible(2)	Élevé(4)	8	Évitement	Planification détaillé Priorisation des tâches critiques	Evane Séguin	
007	Problèmes d'hébergement	Technique	Faible(2)	Elevé(4)	8	Evitement	Test de serveurs avant de le mettre en ligne	Elyne Bonouvrier	
008	Absence d'un membre	Ressources humaines	Faible(2)	Elevé(4)	8	Contournement	Documentation et partage des tâches	Evane Séguin	Impact fort malgré faible probabilité
009	Non-respect des normes W3C	Qualité	Faible(2)	Moyen(3)	6	Réduction	Tests réguliers de conformité, d'accessibilité et ergonomie	Elyne Bonouvrier, Evane Séguin	
010	Incompatibilité du navigateur	Technique	Moyenne(3)	Faible(2)	6	Acceptation	Test de compatibilité	Paul Henrion	

